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I. Uvod 

Uredbe 0 enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podrocju javnih 
financ (Uradni list RS, St. 60106, 54/10, 27/16) - v nadaljevanju »Uredba«, doloca pripravo in 
obravnavo investiciiske dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se 
financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. 

Vsak projekt, ki je uvrscen v Nacrt razvojnih programov v proracun Obcine Divaca mora imeti 
potrjeno investicijsko dokumentacijo - najmanj DIIP. 
Pri projektu »Ureditev plocnikov v Senozecah« je DIIP pred sprejetjem proracuna potrdila fupanja na 
podlagi ocene visine investicije brez izdelanih projektov. 
Ker je sedanja vrednost projekta na podlagi popisov del, ki so narejeni na podlagi izdelanih projektov 
visja za 20,3 %, je potrebna potrditev IP-ja s strani Obcinskega svet OMine Divaca, zaradi potrebne 
spremembe NRP-jev v ObCinskem proracunu za leto 2017 in stem izpolnitvijo pogojev Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologij za koriscenje sredstev 23.. clena Zakona 0 financiranju obcin 
(Uradni list RS, st. 123/06,57/08,36/11 in 14115 - ZUUJFO; v nadaljevanju: ZFO-1). 

11. Pravna podlaga 
• Uredba 0 enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

podrocju javnih financ (Uradni list RS, st. 60106, 54/10, 27116), 

• Uredbe 0 dokumentih razvojnega nacrtovanja in postopkih za pripravo predloga drfavnega 
proracuna in proracunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, st. 5411 0), 

• 65. clen Zakon 0 javnih financah (ZJF) Uradni list RS, St. 79/99, 124/00, 79101, 30102, 56102 -
ZJU, 110102 ZDT-B, 127/06 ZJZP,14/07 ZSPDPO, 109/08,49/09,38110 
ZUKN, 107/10, 110111 - ZDIU12,104112 - ZIPRS1314,46113 - ZIPRS1314-A,82/13 -
ZIPRS1314-C, 101113, 101113 - ZIPRS1415,38114 - ZIPRS1415-A,95114 - ZIPRS1415-
C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55115 - ZFisP, 96115 - ZIPRS1617, 80/16-ZIPRS1718 

• 16. in 30. c1en Statuta Obcine Divaca (Uradni list RS, st. 4114, 24114, 9115) 



Ill. Obrazlozitev 

Uredba 0 enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investieijske dokumentaeije na podrocju javnih 
finane (Uradni list RS, st. 60/06, 54/1 0, 27/16; v nadaljevanju: Uredba), v 10. clenu navaja vrste 
investicijske dokumentacije, ki jih je potrebno izdelati glede na fazo projektnega eikla in sieer: 

1. pri nacrtovanju oziroma pred odlocitvijo 0 investieiji : 
dokument identifikaeije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP), 
predinvesticijsko zasnovo (v nadaljevanju PIZ), 
investieijski program ali njegovo novelacijo (v nadaljevanju IP); 

2. do zacetka postopka javnega razpisa za izvedbo pa se (ce ni sestavni del investicijskega 
programa) studijo izvedbe nameravane investieije; 

3. v fazi izvedbe porocilo 0 izvajanju investicijskega projekta ter, kadar se izkaze za potrebno, 
tudi novelacijo investicijskega programa; 

4. v fazi obratovanja porocilo 0 spremljanju ucinkov investicijskega projekta. 

Investicijska dokumentacija mora vsebovati vse potrebne prvine in izracune, tako, da je na njeni 
podlagi mogoce vsestransko oceniti financne, ekonomske in druge (tehnicne, tehnoloske, okoljske, 
prostorske, razvojne, vamostne) posledice 0 odlocitvi 0 investiciji. 

Uredba v 4. clenu doloca mejne vrednosti, ki dolocajo pripravo in obravnavo posamezne vrste 
investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vkljucenim davkom na dodano vrednost in sicer: 
~ za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 EUR najmanj DIIP, 
~ za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo nad 500.000 EUR najmanj DIIP in IP, 
~ za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo nad 2.500.000 EUR najmanj DIIP, PIZ in IP. 
~ za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo pod 300.000 EUR je treba zagotoviti DIIP, in 

sicer: 
pri tehnolosko zahtevnih investicijski projektih, 
pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne financne posledice (na primer 
visoki stroski vzdrzevanja), 
kadar se investicijski projekti (so)finaneirajo s proracunskimi sredstvi. 

IV. Predlog sklepa in obrazlozitev po clenih 

Sklep 0 potrditvi IP-ja, ki ga mora potrditi obcinski svet je osnovni pogoj za spremembo NRP-jev 
Obcinskega proracuna obcine Divaca za leto 2017 ki je potrebna za koriscenje sredstev 23. clena 
ZFO-1. 
Po tockah v sklepu je navedeno: 
- za katero investicijo je bil izdelan IP, 
- kdo je izdelal DIIP in kdaj, 
- da se v Nacrtu razvojnih programov spremeni vrednost nalozbe in da se investicija odobri, 
- da obcina vlozi nacrt porabe za koriscenje sredstev na osnovi 23 . clena, 
- kaksna je vrednost investieije in kdo zagotavlja sredstva in v kaksni visini. 

V. Zakljucek 

S sprejetjem predlaganega sklepa na obcinskem svetu, bi se omogocilo koriscenje sredstev 23. clena 
ZFO-l. 



VI. Priloge 

• Predlog sklepa 
• Dokument IP 

Pripravila: Krasinvest d.o.o Sezana in Zdenka Hrescak 

Zupanja Obcine Divaca 

Alenka Strucl Dovgan 
~(( 

VloZiti: 

-Arhiv sej OS, 
-v zadevo. 



PREDLOG SKLEPA 

SKLEP 0 POTRDITVI IP (INVESTICIJSKEGA PROGRAMA) 

Investitor: OSCINA DIVACA 
Naslov: Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divaca 

Stevilka: 430-0021/2017-5 
Datum: 29.3.2017 

Na podlagi Zakona 0 javnih financah (Uradni list RS, st. 11/2011-uradno precisceno besedilo, 
14/2013-popr., 101/2013 5512015 - ZFisP in 96/2015 - ZIPRS1617)), Uredbe 0 dokumentih 
razvojnega nacrtovanja in postopkih za pripravo predloga drzavnega proracuna in proracunov 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, st. 54/2010), Uredbe 0 enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podrocju javnih financ (Uradni list RS st. 
60/2006, 54/2010 in 27/2016), 11. clena Odloka 0 proracunu Obcine Divaca za leto 2017 (Uradno 
glasilo slovenskih obcin, st. 4/2017) in na podlagi 16. clena Statuta Obcine Divaca (Uradni list RS, st. 
4/2014,24/2014,9/2015) je Obcinski svet Obcine Divaca na svoj i redni seji dne ____ _ 
sprejel 

1. Potrdi se 1: INVESTICIJSKI PROGRAM tiP) 
za investicija/projeke: UREDITEV PLOCNIKOV V SENOZECAH, 
ki ga je izdelal3

: KRASINVEST d.o.o., Partizanska cesta 30, 6210 Sezana, dne 7.3.2017. 

2. V NRP obcine se (obkrozi): 
• uvrsti nova nalozba 
• spremeni vrednost nalozbe 

3. Odobri se izvedba investicije. 

Obcina bo za projekt vlozila nacrt porabe koriscenja sredstev na osnovi 23. clena Zakona 0 

financiranju obcin (ZFO-1), na osnovi izracunanih delezev razpolozljivih sredstev obcin za 
sofinanciranje obcinskih investicij v letih 2017 in 2018, st. 4100-1/2017/2 z dne 7.2.2017, objavljen na 
spletni stran i Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Skladno z IP-jem in nacrtom porabe je financna konstrukcija nalozbe sledeca: 

4. Vrednost investicije po tekocih cenah z vkljucenim DDV znasa 703.984,00 EUR, brez DDV 
618.511,47 EUR in se bo izvajala skladno s casovnim nacrtom od decembra 2016 do maja 2018. 

5. Vire za financiranje zagotavljajo: 
• Lastna financna sredstva v znesku 397.601,00 EUR 
• Sredstva na osnovi 23. clena ZFO-1 - nepovratna sredstva v znesku 122.553,00 EUR . 
• Sredstva na osnovi 23. clena ZFO-1 - povratna proracunska kreditna.sredstva v znesku 

183.830,00 EUR 

Ime in priimek odgovorne osebe: Zupanja Alenka Strucl Dovgan 

zig podpis 

1 Vpisite vrsto dokumenta, ki je predmet sklepa tj. dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ali investicijskega 

~~i::~~e (:~J~n naziv investicijskega projekta (ime investicije). 
3 Ime in naslov osebe oziroma podjetja, ki je pripravilo DIIP ali IP ter datum izdelave. 
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PODPISI 
 
INVESTITOR: 
 
Naziv: Občina Divača            Županja: 
Naslov: Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača 
Odgovorna oseba investitorja: županja Alenka Štrucl Dovgan 
 
 
Divača, marec 2017      ________________________ 
                 Žig in podpis    

 

 
 

UPRAVLJAVEC: 
 
Naziv: Občina Divača            Županja: 
Naslov: Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača 
Odgovorna oseba investitorja: županja Alenka Štrucl Dovgan 
 
 
Divača, marec 2017      ________________________ 
                 Žig in podpis    

 

 
  

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE: 
 
Naziv: Krasinvest d.o.o. Sežana          Direktor: 
Naslov: Partizanska cesta 30, 6210 Sežana          
Direktor: Boris Rep 
 
 
Sežana, marec 2017   _______________________ 
                 Žig in podpis 
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1. UVODNO POJASNILO S POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 
 
Občina Divača namerava vzdolž državne regionalne ceste R2-409/308 Senožeče – Divača in 
delno tudi na R2-409/309 zgraditi hodnik za pešce ter urediti avtobusni postajališči, javno 
razsvetljavo in infrastrukturo na odseku, s čimer bo pripomogla k večji prometni varnosti in 
urejenosti kraja. 
 
Sedanje stanje tega odseka je slabo, infrastruktura pa poškodovana in dotrajana. 
 
Ta investicijski program v osnovnih tehničnih parametrih – opredelitvi projekta, tehničnih 
rešitvah ipd… – ne odstopa od osnovnega dokumenta identifikacije, ampak ga v skladu z 
Uredbo samo podrobneje obravnava. Je pa kot posledica izdelane tehnične dokumentacije 
sedaj poznana natančnejša ocena stroška, prav tako pa je zaradi poziva MGRT in možnosti 
pridobitve sredstev države nekaj sprememb pri virih financiranja. 
 
Občina Divača bo v letu 2017 na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki izvaja 
predpise s področja lokalne samouprave, kamor spada tudi Zakon o financiranju občin (ZFO-
1) (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015 - ZUUJFO), oddala načrt porabe 
za sofinanciranje investicije v skladu z določili 23. člena ZFO-1.  
 
Skladno z dokumentom »Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2017 in 
2018«, št. 4100-1/2017/2, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo 
februarja 2017, pripada Občini Divača v letu 2017 122.553 EUR nepovratnih sredtev in 
183.830 EUR kredita. 
 
Začetek izvedbenih del je predviden maja 2017, zaključek pa v letu 2018. 
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1.1. Predstavitev investitorja 
 
Osnovni podatki 
 
Naziv:     Občina Divača 
 
Naslov:    Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača 
 
 
 (05) 731 09 30  E-pošta: obcina@divaca.si  
 
 (05) 731 09 40 
 
 
Županja:    Alenka Štrucl Dovgan 
 
Matična številka:   5882974 
 
Identifikacijska številka:  SI48502502 
 
Poslovna banka:   Banka Slovenije 
 
Transakcijski račun:    SI56 0121 9010 0006 052 
 
Odgovorna oseba investitorja: Alenka Štrucl Dovgan, županja 
 
 
Navedba občine, kjer bo izveden projekt 
 
Občina Divača je bila ustanovljena leta 1994 z izločitvijo iz Občine Sežana in meji na občine 
Hrpelje-Kozina, Pivka, Postojna, Sežana  in Vipava. Razprostira se na cca 148 km². V njenih 31 
naseljih je v začetku tega leta živelo 3.989 prebivalcev, kar je največ v zadnjem desetletju, pri 
čemer jih je skoraj 40 % živelo v naselju Divača, drugi največji kraj pa so Senožeče. 
 
Občino opazno zaznamuje avtocesta, saj je v krajih, ki so ob njej, število prebivalcev dokaj 
stabilno ali narašča, medtem ko so razvojni izzivi v manjših krajih bolj v notranjosti večji. 
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1.2. Predstavitev izdelovalca investicijskega programa 
 
 
Naziv:     Krasinvest, d.o.o., Sežana 
 
Naslov:    Partizanska cesta 30, 6210 Sežana 
 
 
 (05) 73 13 180  E-pošta: boris.rep@krasinvest.si  
 
 (05) 73 13 181 
 
 
Matična številka:  5821363 
 
Identifikacijska številka: SI54915970 
 
Poslovna banka:  SKB d.d.  
 
Transakcijski račun:  SI56 0317 9100 0251 111 
 
Odgovorna oseba:  Boris Rep, direktor 
 
Izpolnjevalec podatkov:   mag. Blaž Malenšek 
 
 
 

1.3. Namen in cilji investicijskega projekta 
 
 
Namen investicijske naložbe je izboljšati infrastrukturno ureditev in prometno varnost v 
Senožečah ter posredno tudi izboljšati izgled kraja. 
 
Cilj investicije je izgradnja komunalne opreme, kar obsega: 
 

- Ureditev regionalne ceste R2 - 409/307 Razdrto – Senožeče in sicer: 
o vozišče od km 5+610 do km  6+530 v širini 6.50 m,  
o obojestranski pločnik od km 5+610 do km 6+587 v širini od 1.60 m do 

4.36 m, 
o šest prehodov za pešce čez državno cesto, 
o par avtobusnih postajališč izven vozišča in sicer v km 6.0+283 do km 

6.0+322 na desni strani in od km 6.0+323 do km 6.0+364 na levi 
strani, 

o cestno razsvetljavo v celotni dolžini predvidenega pločnika vključno z 
ustrezno osvetlitvijo prehodov za pešce in avtobusnih postajališč, 

o meteorno kanalizacijo od km 5+610 do km 6+530 za odvajanje 
padavinskih vod iz cestišča, pločnika in dvorišč in streh objektov ob 
cesti ter vseh zalednih vod, ki se navezujejo na vozišče, 

mailto:blaz.malensek@espri.si
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o fekalno kanalizacijo od km 5+610 do km 6+530, 
o vodovod: obnovi se obstoječi vodovod od km 5+610 do km 6+530, ter 

zagotovi ustrezna požarna  varnost na celotnem odseku. 
 

- Ureditev regionalne ceste R2 - 409/308 Senožeče- Divača in sicer: 
o prestavitev prometnega znaka 2434 naselje Senožeče, 
o enostranski pločnik od km 0+00 do km 0+365 v širini 1.60 m, 
o cestna razsvetljava v celotni dolžini predvidenega pločnika, 
o meteorna kanalizacija od km 0.0 do km 0.0+290 za odvajanje 

padavinskih vod s cestišča. 
 

 

1.4. Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
 
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je bil izdelan decembra 2016. 
 
Investicijski program se tehnično ne razlikuje od dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta, zato pa je sedaj poznana natančnejša ocena stroška, prav tako pa so zaradi poziva 
MGRT in možnosti pridobitve sredstev države spremembe pri virih financiranja. 
 
Predstavitev variant iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
 
Pri pripravi dokumenta sta bili upoštevani naslednji varianti: 
 

- varianta 0: investicija se ne izvede, 
- varianta 1: investicija se izvede 

 
Varianta brez izvedbe projekta je preprosto predpostavljala, da se projekt ne izvede in stanje 
še naprej ostane tako kot je sedaj oz. se s časom še slabša. 
 
Varianta 1 za izvedbo projekta je predpostavljala, da se projekt izvede v skladu z načrti in 
izdelano projektno dokumentacijo. Kot primernejša je bila izbrana slednja. 
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Investicijska vrednost, kot je bila navedena v DIIP 
 
Osnova za oceno investicijske vrednosti v dokumentu identifikacije so bili tedaj znani podatki 
in ocena izdelovalca projektne dokumentacije in občinske uprave. Tam podana ocena 
vrednosti projekta je bila sledeča: 
 

Postavka v letu 2017 v letu 2018 Skupaj Delež 

1. Storitve zunanjih izvajalcev 3.279  3.279 0,56% 

2. Geodetske storitve in parcelacije 1.639  1.639 0,28% 

3. Izvedbena dela 327.869 123.151 451.020 77,10% 

4. Investicijski nadzor 8.197 3.079 11.276 1,93% 

5. Projektna dokumentacija 12.295   12.295 2,10% 

Skupaj brez DDV 353.279 126.230 479.509 81,97% 

DDV 22 % 77.721 27.770 105.491 18,03% 

Skupaj 431.000 154.000 585.000 100,00% 

 
 
Viri financiranja, kot so bili navedeni v DIIP 
 
V dokumentu identifikacije je bilo predvideno, da bo Občina Divača projekt izvedla pretežno 
z lastnimi sredstvi, v manjši meri pa si bo pomagala s sredstvi MGRT. V času priprave DIIP 
MGRT še ni objavil podatkov o sredstvih, ki pripadajo posamezni občini, zato so bile 
vrednosti še ocenjene. 
 
Tabela: Vira financiranja vseh in hkrati upravičenih stroškov investicije po letih v stalnih in 
tekočih cenah (v EUR) 
 

Vir financiranja 2017 2018 Skupaj Delež 

Občina Divača 310.606,00 154.000,00 464.606,00 79,42% 

MGRT - 23. člen ZFO  120.394,00   120.394,00 20,58% 

Skupaj 431.000,00 154.000,00 585.000,00 100,00% 
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2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
 

2.1. Cilj investicije 
 
 
Cilj investicije je izvedba naslednjih del: 

- Ureditev regionalne ceste R2 - 409/307 Razdrto – Senožeče in sicer: 
o vozišče od km 5+610 do km  6+530 v širini 6.50 m,  
o obojestranski pločnik od km 5+610 do km 6+587 v širini od 1.60 m do 

4.36 m, 
o šest prehodov za pešce čez državno cesto, 
o par avtobusnih postajališč izven vozišča in sicer v km 6.0+283 do km 

6.0+322 na desni strani in od km 6.0+323 do km 6.0+364 na levi 
strani, 

o cestno razsvetljavo v celotni dolžini predvidenega pločnika vključno z 
ustrezno osvetlitvijo prehodov za pešce in avtobusnih postajališč, 

o meteorno kanalizacijo od km 5+610 do km 6+530 za odvajanje 
padavinskih vod iz cestišča, pločnika in dvorišč in streh objektov ob 
cesti ter vseh zalednih vod, ki se navezujejo na vozišče, 

o fekalno kanalizacijo od km 5+610 do km 6+530, 
o vodovod: obnovi se obstoječi vodovod od km 5+610 do km 6+530, ter 

zagotovi ustrezna požarna  varnost na celotnem odseku. 
 

- Ureditev regionalne ceste R2 - 409/308 Senožeče- Divača in sicer: 
o prestavitev prometnega znaka 2434 naselje Senožeče, 
o enostranski pločnik od km 0+00 do km 0+365 v širini 1.60 m, 
o cestna razsvetljava v celotni dolžini predvidenega pločnika, 
o meteorna kanalizacija od km 0.0 do km 0.0+290 za odvajanje 

padavinskih vod s cestišča. 
 
 

2.2. Spisek strokovnih podlag 
 
 
Splošna zakonodaja 
 
Investicijski program je izdelan na podlagi »Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ«. (Uradni list RS, št. 
60/2006, 54/2010, 27/2016) 
 
 
Strokovne podlage za izvedbo investicije 
 

 Projekt PZI, Vzdrževalna dela v javno korist, izdelovalec Krasinvest d.o.o., št. 10-018-

067-G, Sežana, junij 2016. 
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2.3. Opis upoštevanih variant in izbor optimalne variante 
 
 
Pri pripravi dokumenta sta bili upoštevani naslednji varianti: 
 

 varianta 0: investicija se ne izvede in  

 varianta 1: investicija se izvede. 
 
Varianta brez izvedbe projekta je preprosto predpostavljala, da se projekt ne izvede in stanje 
še naprej ostane tako kot je sedaj oz. se s časom še slabša. 
 
Varianta 1 za izvedbo projekta je predpostavljala, da se projekt izvede v skladu z načrti in 
izdelano projektno dokumentacijo.  
 
Izbor variante 
 
Na podlagi vseh dejstev in ocene, da je investicija tehnično, finančno in organizacijsko 
izvedljiva na način, kot je zamišljena, je bila izbrana varianta 1. 
 
 

2.4. Navedba odgovornih oseb 
 
 
Odgovorna oseba za izdelavo investicijskega programa je: 
 
Boris Rep, izdelovalec investicijskega programa 
 
Krasinvest d.o.o. 
Partizanska cesta 30 
6210 Sežana 
 
tel.: (05) 73-13-180; e-pošta: boris.rep@krasinvest.si 
 
 
Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije: 
 
Boris Rep, odgovorni vodja projekta 
 
Krasinvest d.o.o. 
Partizanska cesta 30 
6210 Sežana 
 
tel.: (05) 73-13-180; e-pošta: boris.rep@krasinvest.si 
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Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta: 
 
Alenka Štrucl Dovgan, županja 
 
Občina Divača 
Kolodvorska ulica 3/a 
6215 Divača 
 
tel.: (05) 73-10-930; e-pošta: obcina@divaca.si 
 
 

2.5. Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo 
 
2.5.1. Podatki o investitorju in organizacijske rešitve 
 
Investitor je Občina Divača. Podrobnejši podatki so navedeni v točki 3.1. Za projekt obstaja 
naslednja organizacijska rešitev:  
 

1. S strani lokalne skupnosti je odgovorna oseba Alenka Štrucl Dovgan, županja Občine 
Divača. 

 
2. Vodja projekta s strani občine je Iztok Felicjan, direktor občinske uprave. 
  
3. Operativni vodja projekta je Sonja Terčič, višja svetovalka za investicije. 

 
 
2.5.2. Način in postopek izbire izvajalcev 
 
Izvedbena dela se bodo oddala po sistemu javnega naročanja v skladu z zakonodajo.  
 
 
2.5.3. Časovni načrt vseh aktivnosti 

 
Časovni načrt izvedbe je v celoti usklajen s predvideno dinamiko financiranja. Občina 
predvideva, da bo izvedbena dela realizirala v letih 2017 in 2018. 
 
Tabela: Časovni načrt investicijske operacije 
 

Aktivnost Začetek  Zaključek 

1. Izdelava DIIP / december 2016 

2. Izdelava investicijskega programa  marec 2017 

3. Izdelava vse potrebne projektne dokumentacije / marec 2017 

4. Oddaja načrta porabe na MGRT / marec 2017 

5. Izvedbena dela junij 2017 maj 2018 

6. Posredovan zahtevek za izplačilo sredstev v 2017 / do 3. novembra 2017 

7. Zaključek investicije / do maja 2018 
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2.5.4. Seznam že pripravljene in še potrebne dokumentacije 
 
Za investicijo je bila izdelana naslednja dokumentacija: 
 

1. Projekt PZI, Vzdrževalna dela v javno korist, izdelovalec Krasinvest d.o.o., št. 10-018-

067-G, Sežana, junij 2016. 

2. Dokument identifikacije za projekt »Ureditev pločnikov v Senožečah«, Krasinvest 
d.o.o., december 2016. 

 
Za začetek izvedbnih del ni treba izdelati nobene druge dokumentacije. 
 
 
2.5.5. Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter vzdrževanja 
 
Po zaključku investicijskih del bo s prometno infrastrukturo upravljala Občina Divača. 
 
 

2.6. Prikaz ocenjene vrednosti investicije 
 
 
Ocena stroškov izvedbe projekta izdelana na naslednjih osnovah: 
 

1. Ocena stroškov izvedbenih del je podana na podlagi projektantskega predračuna iz 
projekta PZI, ki ga je izdelalo podjetje Krasinvest d.o.o. 

 
2. Stroški priprave dokumentacije so podani na podlagi račun ali sprejetih ponudb. 

 
3. Strošek strokovnega nadzora je ocenjen s strani strokovne službe občinske uprave na 

podlagi izkušenj iz prejšnjih projektov. 
 

4. Vsi stroški so preračunani na cene marec 2017 in so navedeni v EUR. 
 
5. Tekoče cene so enake stalnim, saj bo pogodba z izbranim izvajalcem izvedbenih del 

podpisana še letos, potem pa se ne bo več spreminjala, ne glede na časovni načrt, ki 
predvideva zaključek investicije v naslednjem letu. Posledično ocenjujemo, da se 
zaradi časovne komponente vrednost posameznih postavk ne bo spremenila. 

 
6. Davek na dodano vrednost je povračljiv na postavkah za obnovo vodovoda in fekalno 

kanalizacijo. Na vse ostale postavke je obračunan 22 % DDV. 
 

7. Občina Divača bo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki izvaja 
predpise s področja lokalne samouprave, kamor spada tudi Zakon o financiranju 
občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015 - ZUUJFO), 
oddala načrt porabe za sofinanciranje investicije v skladu z določili 23. člena Zakona o 
financiranju občin (ZFO-1). Na podlagi pravil pri pripravi načrtov porabe ugotavljamo, 
da so do sofinanciranja v skladu z določili 23. člena ZFO-1 upravičeni stroški projektne 
dokumentacije, izvedbenih del in strokovnega nadzora gradnje vključno z davkom na 
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dodano vrednost (kjer ni povračljiv), in sicer od datuma potrditve DIIP in izdanega 
sklepa o uvrstitvi investicije v NRP ter izvedbe javnega naročila dalje. 

 
8. Celoten projekt obsega tudi obnovo državne ceste in izgradnjo dela infrastrukture, ki 

jo bo financirala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI). Poleg same 
ceste gre tudi za del pločnika (51 %), javne razsvetljave (51 %) in meteorne 
kanalizacije (30 %). Ta del vrednostno presega 600.000 EUR, vendar ni posebej 
prikazan v tem dokumentu, saj je investicijski program izdelan samo z vidika Občine 
Divača. Ko bo projektna dokumentacija do konca izdelana in bo podpisan sporazum z 
DRSI se ti deleži, s tem pa tudi obremenitev Občine Divača lahko še spremeni. 

 
Tabela: Vsi in upravičeni stroški investicijske operacije v stalnih in tekočih cenah  v EUR 
 

Postavka Skupaj Delež 

1. Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 5.279,00 0,75% 

2. Geodetske storitve, parcelacije, cenitve ipd. 2.000,00 0,28% 

3. Izvedbena dela 641.384,00 91,11% 
   - obnova vodovoda 100.000,00 14,20% 

   - fekalna kanalizacija 130.000,00 18,47% 

   - meteorna kanalizacija 213.500,00 30,33% 

   - javna razsvetljava 71.736,00 10,19% 

   - obnova pločnikov 95.648,00 13,59% 

   - obnova drevoreda 30.500,00 4,33% 

4. Strokovni nadzor gradnje 19.100,00 2,71% 

5. Projektna in druga dokumentacija 33.244,20 4,72% 

6. Plačila drugih storitev in dokumentacije 2.976,80 0,42% 

Skupaj 703.984,00 100,00% 

 
 
Vira financiranja 
 
Tabela: Vira financiranja celotne investicijske operacije in upravičenih stroškov po letih v 
stalnih in tekočih cenah (v EUR)  
 

Viri financiranja, stalne in tekoče cene 2017 2018 Skupaj Delež 

Občina Divača 124.617,00 272.984,00 397.601,00 56,48% 

MGRT (23. člen ZFO) - povratna sredstva 183.830,00 
 

183.830,00 26,11% 

MGRT (23. člen ZFO) - nepovratna sredstva 122.553,00   122.553,00 17,41% 

Skupaj 431.000,00 272.984,00 703.984,00 100,00% 
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2.7. Zbirni prikaz rezultatov izračunov 
 
 
Upoštevajoč investicijsko vrednost, letni strošek amortizacije in stroške vzdrževanja se 
investicijska naložba investitorju ne povrne v življenjski dobi projekta. Glede na to, da gre za 
izgradnjo hodnika za pešce ter ureditev avtobusnih postajališč in infrastrukture na 
obravnavanem odseku, je to tudi razumljivo. 
 
Rezultati finančne analiza so glede na operacijo v lokalno prometno infrastrukturo 
pričakovano negativni, vendar pa v prid operaciji govorijo praktično vsi nedenarni vidiki le-te.  
 
Najočitnejši pozitivni učinki bodo izboljšanje varnosti (prometna varnost, varnost otrok in 
ureditev odvodnjavanja) ter pozitiven vpliv na izgled kraja in izboljšanje pogojev za pešce in 
kolesarje, kar vse skupaj daje občutek urejenosti ter pozitivno vpliva na nadaljnji razvoj 
območja. 
 
Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za premišljeno 
operacijo z znanim časovnim načrtom in zaprto finančno konstrukcijo menimo, da je izvedba 
le-te smiselna in upravičena. 
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3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCU INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCU 
 

3.1. Osnovni podatki o investitorju 
 
 
Naziv:     Občina Divača 
 
Naslov:    Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača 
 
 
 (05) 731 09 30  E-pošta: obcina@divaca.si  
 
 (05) 731 09 40 
 
 
Županja:    Alenka Štrucl Dovgan 
 
Matična številka:   5882974 
 
Identifikacijska številka:  SI48502502 
 
Poslovna banka:   Banka Slovenije 
 
Transakcijski račun:    SI56 0121 9010 0006 052 
 
Odgovorna oseba investitorja: Alenka Štrucl Dovgan, županja 
 
 
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 
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3.2. Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije 
 
 
Naziv:     Krasinvest, d.o.o., Sežana 
 
Naslov:    Partizanska cesta 30, 6210 Sežana 
 
 
 (05) 73 13 180  E-pošta: boris.rep@krasinvest.si  
 
 (05) 73 13 181 
 
 
Matična številka:  5821363 
 
Identifikacijska številka: SI54915970 
 
Poslovna banka:  SKB d.d.  
 
Transakcijski račun:  SI56 0317 9100 0251 111 
 
Odgovorna oseba:  Boris Rep, direktor 
 
Izpolnjevalec podatkov:   mag. Blaž Malenšek 
 
 
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 
 

 

mailto:blaz.malensek@espri.si
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3.3. Navedba upravljavca 
 
 
Naziv:     Občina Divača 
 
Naslov:    Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača 
 
 
 (05) 731 09 30  E-pošta: obcina@divaca.si  
 
 (05) 731 09 40 
 
 
Županja:    Alenka Štrucl Dovgan 
 
Matična številka:   5882974 
 
Identifikacijska številka:  SI48502502 
 
Poslovna banka:   Banka Slovenije 
 
Transakcijski račun:    SI56 0121 9010 0006 052 
 
Odgovorna oseba upravljavca: Alenka Štrucl Dovgan, županja 
 
 
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 
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4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA 
 

4.1. Analiza sedanjega stanja 
 
 
Skozi naselje Senožeče poteka regionalna cesta R2 - 409/0307 Razdrto – Senožeče. 
Obravnavani odsek, ki je dolg 898 je tehnično neustrezen in neprimeren z vidika prometne 
varnosti. Glede na širino voznih pasov (2x4m) je preširok za cesto v naselju z max dopustno 
hitrostjo 50 km/h. Vozišče je na večjem delu razpokano, meteorna kanalizacija pa 
pomanjkljivo urejena. Varnost pešcev skozi naselje ni zagotovljena, saj na uvozu v Senožeče v 
dolžini 250 m ni urejenih površin za pešce, obstoječi pločniki (obojestranski v dolžini 600 m in 
enostranski v dolžini 170 m) pa so v celoti poškodovani in dotrajani. Avtobusni postajališči sta 
urejeni izven vozišča v km 6+350 in se delno prekrivata. Urejeni so trije prehodi za pešce na 
medsebojni razdalji 40 oz 60 m. 
 
Slika 1: Obstoječe avtobusno postajališče na desni strani regionalne ceste 

 
V vozišču in cestnem svetu potekajo obstoječi komunalni vodi in sicer:  
 

- meteorna in mešana kanalizacija BC 200 do BC 900 mm, 
- vodovod PE63 do AC100, 
- nadzemna cestna razsvetljava, 
- nadzemno in podzemno NN omrežje 
- TK vod in 
- Senožeški potok, delno v odprti strugi, delno kanaliziran. 
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Slika 2: Obstoječe avtobusno postajališče na desni strani regionalne ceste 
 

 
Obstoječa meteorna in mešana kanalizacija ter vodovod so v slabem stanju in potrebni 
obnove. 
 
Regionalna cesta R2 - 409/308 Senožeče - Divača od km 0+00 do km 0+350 poteka zunaj 
naselja z enostranskim pločnikom na južni strani, ki ga je zaradi razpadajočih robnikov in 
razpokanosti asfalta treba obnoviti. 
 
Del regionalne ceste R2-409/307 na obravnavanem delu je bil večkrat preplasten in zaradi 
tega je na določenih delih višina robnika enaka višini ceste in sicer v km 5.7+00 do 6.0+03 in 
od 6.4+7.5 do km 6.5+85 in del regionalne ceste R2-409/308 v km 0.0 do km 1.0+74. 
 
Obstoječa glavna cesta ima profil: 
 

- vozni pas    od 3.25 m do 3.50 m 
- robni pas   od 0.25 m do 0.50 m 

Skupaj            7.0 m do 8.0 m  
 

Slika 3: Obstoječe vozišče 
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4.2. Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija 
 
 
Investicija bo zadovoljevala različne potrebe, med katerimi izstopa potreba po 
kvalitetnejšem bivalnem okolju. 
 
Natančneje opredeljene potrebe, ki jih bo zadovoljevala investicija so: 

 potreba po izboljšanju prometne varnosti (izvedba hodnikov za pešce in urejena 
avtobusna postajališča),  

 potreba po izboljšanju pogojev za pešce (izvedba hodnikov za pešce), 

 potreba po izboljšanju varnosti otrok (urejena avtobusna postajališča, urejeni pločniki 
in pešpoti), 

 potreba po izboljšanju infrastrukturne urejenosti občine, 

 potreba po izboljšanju izgleda in urejenosti naselja ter 

 že omenjena potreba po izboljšanju splošnih pogojev bivanja za tamkajšnje 
prebivalce. 

 
 

4.3. Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi in drugimi dokumenti 
 
 
Strategija razvoja Slovenije 2014 -2020 
Investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije, ki je krovna nacionalna razvojna 
strategija, ki izhaja iz načel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik. Investicijo 
lahko najdemo v prioritetnem področju »Konkurenčno gospodarstvo«, kjer je med drugim 
zapisano, da je treba izkoristiti in izboljšati obstoječo prometno infrastrukturo, da izboljšamo 
dostop do trga dela, potrošnikov in dobavnih verig za podjetja in dostopnost do večjih 
urbanih središč in turističnih destinacij oz. območij (povečati konkurenčnost regij/območij). 
 
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 –2020 
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 (11. 
december 2014) je dokument, v katerem so predstavljene prednostne osi izbranih 
prednostnih naložb, kamor bo Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske politike v 
programskem obdobju 2014 – 2020, z namenom doseganja nacionalnih ciljev v okviru ciljev 
EU 2020. Dokument je izhodišče za nadaljnja usklajevanja tako na ravni države (ministrstva 
in drugi deležniki), kot tudi z Evropsko komisijo. 
 
V dokumentu je v opisu prenostne osi »2.7. Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje 
trajnostne mobilnosti« med drugim navedeno, da bodo ukrepi temeljili na ugotovljenih ozkih 
grlih in ključnih ovirah pri razvoju javne prometne infrastrukture. S tem se bo opredelilo 
ključne ukrepe in investicijske projekte, ki bodo prispevali k razvoju regij in gospodarstva, 
zagotavljali mobilnost prebivalstva ter prispevali k zdravju prebivalcev z vidika varstva okolja 
ter spodbujanja gibanja. 
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Program državnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije za obdobje 2014 – 
2017  
V programu državnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije je v poglavju 
»Podjetnost« eno izmed investicijskih področij tudi »Prometna infrastruktura«. Na podlagi 
usmeritve iz Strategije razvoja Slovenije 2014 – 2020 je treba v sklopu obravnavanega 
programa zagotoviti ustrezne prometne povezave, izboljšati dostopnost do večjih urbanih 
središč (povečati konkurenčnost regij/območij), posodobiti javni promet, zlasti železniško 
infrastrukturo, zmanjšati emisije toplogrednih plinov iz prometa in izboljšati varnost v 
prometu. 
 
Načrt razvojnih programov Občine Divača 
Investicija je opredeljena tudi v občinskem Načrtu razvojnih programov. 
 
 

5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI 
 
 
Obravnavana investicijska operacija nima tržnih možnosti, saj v primeru investiranja v 
lokalno komunalno opremo s strani občine ne gre za pridobitno dejavnost.  
 
Investicijska operacija obsega izgradnjo hodnikov za pešce in ureditev avtobusnih postajališč, 
ki v celotni življenjski dobi ne generirajo prihodkov. Sestavni del projekta je tudi obnova 
vodovoda in izgradnja fekalne kanalizacije, kar sicer je dejavnost, ki jo izvajalec gospodarske 
javne službe zaračuna uporabnikom, vendar tudi tukaj ne gre za klasično tržno dejavnost. 
 
 

6. TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL 
 
 
Za projekt je bil junija 2016 s strani podjetja Krasinvest izdelan projekt PZI, po katerem v 
nadaljevanju povzemamo tehnične značilnosti investicije. 
 
 
Cesta in pločnik 
 
Na celotnem poteku skozi naselje se zagotovi koridor širine 6.5 m plus obojestranski pločniki. 
Cesta ima naslednjo širino: 
 

- vozni pas 2 x 3,0 m, 
- robni pas 2 x 0,25 m 
- Skupaj : 6,50 m 

 
Pri izračunu širine pločnika je upoštevana varnostna širina ceste za hitrost 50 km/h, katera 
znaša 0.50 m,  prosti profil za invalida širine 1.20 m, zmanjšan za 0.125 (prometni profil za 
pešca 0.75 m, prosti profil 1.0 m), ki se prekriva s prostim profilom ceste. Predvidena širina 
pločnika tako znaša 1,60 m. Na celi trasi bo na novo urejena tudi vertikalna in horizontalna 
prometna signalizacija. 



 23 

 
Sestavni del projekta je tudi ureditev avtobusnih postajališč. Širina teh znaša 3,10 m, širina 
čakališča pa 2,00 m. Avtobusni postajališči izven vozišča v paru sta umeščeni tako, da je 
gledano v smeri vožnje najprej locirano avtobusno postajališče na desni strani ceste, nato pa 
avtobusno postajališče na levi strani ceste, tako da  medsebojni odmik končnih točk znaša 
0.93 m. 

 
Za izvedbo projekta bo potrebno najprej rušenje obstoječih robnikov, zgornjega stroja ceste 
in pločnikov v stacionaži km 5.0+597 do 6.0+475 ter demontaža obstoječih prometnih 
znakov ter nato obnovitev voziščne konstrukcije na istem odseku, medtem ko se drugje ob 
regionalni cesti izvede samo pločnik. 
 
Predlagana je naslednja voziščna konstrukcija: 

- AC 11 surf PmB 45/80-65 A2  4 cm, 
- AC 32 base B 50/70 A2   11 cm, 
- tamponski drobljenec   30 cm in 
- kamnita posteljica    30 cm. 

 
Za pločnik je predvidena naslednja sestava: 

- AC 8 surf B 70/100 A5 obrabna asfaltna plast  4 cm, 
- tamponski drobljenec – TD32,  0.06/32 mm  20 cm, 
- kamnita posteljica 0/63 mm    25 cm. 

 
 
Odvodnjavanje 
 
Glede na prometno obtežbo in skladno s podatki o varovanih območjih, meteorne vode z 
vozišča ni treba odvodnjavati preko zadrževalnika padavinske odpadne vode, temveč 
razpršeno v okolico oziroma obstoječo ali novo meteorno kanalizacijo.  
 
Meteorne vode iz vozišč in pločnika se vodi v robne rešetke s peskolovi iz BC cevi fi 500 mm 
globine 1,5 m, od tam naprej pa preko nove meteorne kanalizacije v prepuste oziroma 
ponikanje.  
 
Predvideni so naslednji kanali in priključki za odvodnjavanje strešnih in površinskih voda: 

 Kanal M1 je predviden iz PVC cevi profila Φ400, skupne dolžine 424 m in 
padca od 0,50 - 3,10 %, zadnje 3 cevi pred priključitvijo na skupni izpust s 
kanalom M2 pa iz PVC cevi Φ600, skupne dolžine 18 m in padca 0,60 %. 

 Kanal M2 je predviden iz betonskih cevi. Cev pred izpustom je Φ900 in dolžine 
14 m, cevi od jaška RJ3 do jaška RJ6 so profila Φ800, dolžine 114 m, padca 
0,60 %, cevi od jaška RJ6 do jaška RJ12 pa profila Φ700, dolžine 101 m, padca 
0,60 %. 

 Kanal M1 in M2 se zaključita s skupnim izpustom v senožeški potok. Izpust je 
iz betonske cevi Φ1000, dolžine 1.7 m in padca 0.5 %. 

 Kanal M3 je predviden iz PVC cevi profila Φ400, skupne dolžine 175 m in 
padca 0,82 %. Zaključi se z izpustom v senožeški potok. 
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 Kanal M4 je pred izpustom predviden iz PVC cevi profila Φ600, dolžine 16 m in 
padca 1,28 %, od revizijskih jaškov RJ3 do RJ22 pa iz PVC cevi profila Φ400, 
skupne dolžine 351 m in padca 1,28 %. Zaključi se z izpustom v senožeški 
potok. 

 Kanal M5 je do priključitve kanala iz SV dela Senožeč (Lisičji Log), predviden iz 
PVC cevi profila Φ400, dolžine 65 m in padca 0,90 %, od mesta priključitve, do 
izpusta v Senožeški potok pa potekata 2 PVC cevi profila Φ600, vsaka dolžine 
52 m in padca 1,43 %. 

 
Drevored 
 
Zasaditev drevoreda bo izvedena z istorodno drevesno vrsto kot nadaljevanje že obstoječega 
drevoreda. 
 
 

7. ANALIZA ZAPOSLENIH 
 
 
Realizacija projekta ne predvideva novih zaposlitev. 
 
Upravljanje z občinsko prometno infrastrukturo 
Z občinsko prometno infrastrukturo upravlja Občina Divača, odgovorna oseba upravljavca pa 
je že po funkciji županja Alenka Štrucl Dovgan. 
 
Kadrovska sposobnost vlagatelja 
Za realizacijo investicije je odgovorna Občina Divača. Odgovorna oseba za realizacijo projekta 
je županja Alenka Štrucl Dovgan, ki sprejema ključne odločitve, ki se navezujejo na investicijo 
(podpisnica pogodb in dokumentov, ki so potrebni za izvedbo investicije).  
 
Za učinkovito realizacijo investicije so zadolžene: 

• Sonja Terčič, višja svetovalka za investicije (vodenje investicije), 
• Zdenka Hreščak, višja svetovalka za razvoj - priprava dokumentacije in poročil 

glede na vire financiranja, 
• Vesna Pavlovčič, višja svetovalka za finance - priprava računovodskih listin za 

projekte. 
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8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH 
 

8.1. Izhodišča vrednotenja 
 
 
Ocena stroškov izvedbe projekta izdelana na naslednjih osnovah: 
 

1. Ocena stroškov izvedbenih del je podana na podlagi projektantskega predračuna iz 
projekta PZI, ki ga je izdelalo podjetje Krasinvest d.o.o. 

 
2. Stroški priprave dokumentacije so podani na podlagi račun ali sprejetih ponudb. 

 
3. Strošek strokovnega nadzora je ocenjen s strani strokovne službe občinske uprave na 

podlagi izkušenj iz prejšnjih projektov. 
 

4. Vsi stroški so preračunani na cene marec 2017 in so navedeni v EUR. 
 
5. Tekoče cene so enake stalnim, saj bo pogodba z izbranim izvajalcem izvedbenih del 

podpisana še letos, potem pa se ne bo več spreminjala, ne glede na časovni načrt, ki 
predvideva zaključek investicije v naslednjem letu. Posledično ocenjujemo, da se 
zaradi časovne komponente vrednost posameznih postavk ne bo spremenila. 

 
6. Davek na dodano vrednost je povračljiv na postavkah za obnovo vodovoda in fekalno 

kanalizacijo. Na vse ostale postavke je obračunan 22 % DDV. 
 

7. Občina Divača bo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki izvaja 
predpise s področja lokalne samouprave, kamor spada tudi Zakon o financiranju 
občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015 - ZUUJFO), 
oddala načrt porabe za sofinanciranje investicije v skladu z določili 23. člena Zakona o 
financiranju občin (ZFO-1). Na podlagi pravil pri pripravi načrtov porabe ugotavljamo, 
da so do sofinanciranja v skladu z določili 23. člena ZFO-1 upravičeni stroški projektne 
dokumentacije, izvedbenih del in strokovnega nadzora gradnje vključno z davkom na 
dodano vrednost (kjer ni povračljiv), in sicer od datuma potrditve DIIP in izdanega 
sklepa o uvrstitvi investicije v NRP ter izvedbe javnega naročila dalje. 

 
8. Celoten projekt obsega tudi obnovo državne ceste in izgradnjo dela infrastrukture, ki 

jo bo financirala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI). Poleg same 
ceste gre tudi za del pločnika (51 %), javne razsvetljave (51 %) in meteorne 
kanalizacije (30 %). Ta del vrednostno presega 600.000 EUR, vendar ni posebej 
prikazan v tem dokumentu, saj je investicijski program izdelan samo z vidika Občine 
Divača. Ko bo projektna dokumentacija do konca izdelana in bo podpisan sporazum z 
DRSI se ti deleži, s tem pa tudi obremenitev Občine Divača lahko še spremeni. 
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8.2. Ocena investicijske naložbe po stalnih in tekočih cenah 
 
 
Tabela: Vsi in hkrati upravičeni stroški izvedbe projekta v po letih v stalnih in tekočih cenah – 
DDV vključen v vrednosti postavk (v EUR) 
 

Postavka 2017 2018 Skupaj Delež 

1. Računovodske, revizorske in 
svetovalne storitve 5.279,00  5.279,00 0,75% 
2. Geodetske storitve, parcelacije, 
cenitve ipd. 2.000,00  2.000,00 0,28% 

3. Izvedbena dela 380.000,00 261.384,00 641.384,00 91,11% 
   - obnova vodovoda 100.000,00  100.000,00 14,20% 

   - fekalna kanalizacija 130.000,00  130.000,00 18,47% 

   - meteorna kanalizacija 150.000,00 63.500,00 213.500,00 30,33% 

   - javna razsvetljava  71.736,00 71.736,00 10,19% 

   - obnova pločnikov  95.648,00 95.648,00 13,59% 

   - obnova drevoreda  30.500,00 30.500,00 4,33% 

4. Strokovni nadzor gradnje 9.500,00 9.600,00 19.100,00 2,71% 

5. Projektna in druga dokum. 31.244,20 2.000,00 33.244,20 4,72% 

6. Plačila drugih storitev in dokum. 2.976,80   2.976,80 0,42% 

Skupaj 431.000,00 272.984,00 703.984,00 100,00% 

 
 
Tabela: Vsi in hkrati upravičeni stroški izvedbe projekta v po letih v stalnih in tekočih cenah – 
DDV prikazan posebej (v EUR) 
 

Postavka 2017 2018 Skupaj Delež 

1. Računovodske, revizorske in 
svetovalne storitve 4.327,05  4.327,05 0,61% 

2. Geodetske storitve, parcelacije, 
cenitve ipd. 1.639,34  1.639,34 0,23% 

3. Izvedbena dela 352.950,82 214.249,18 567.200,00 80,57% 

   - obnova vodovoda 100.000,00  100.000,00 14,20% 

   - fekalna kanalizacija 130.000,00  130.000,00 18,47% 

   - meteorna kanalizacija 122.950,82 52.049,18 175.000,00 24,86% 

   - javna razsvetljava  58.800,00 58.800,00 8,35% 

   - obnova pločnikov  78.400,00 78.400,00 11,14% 

   - obnova drevoreda  25.000,00 25.000,00 3,55% 

4. Strokovni nadzor gradnje 7.786,89 7.868,85 15.655,74 2,22% 

5. Projektna in druga dokum. 25.610,00 1.639,34 27.249,34 3,87% 

6. Plačila drugih storitev in dokum. 2.440,00   2.440,00 0,35% 

Skupaj brez DDV 394.754,10 223.757,37 618.511,47 87,86% 

DDV (nepovračljiv) 36.245,90 49.226,63 85.472,53 12,14% 

Skupaj 431.000,00 272.984,00 703.984,00 100,00% 
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9. ANALIZA LOKACIJE 
 
 
Operacija bo izvedena v Občini Divača v Senožečah. 
 
Predvideni so posegi na parcelah s sledečimi številkami: 3459/1, 1152/2, 1152/2, 1334/19, 
136/1, 3483/1, 1336/8, *185/1, *184/2, *184/1, 3559, 1509/10, 1509/9, 175/2, 3453/6, 
*164/2, *164/2, *164/4, 3453/5, 3480/11, 220/5, 220/4, 220/3, *145/1, *145/2, *122, *4/2, 
*4/1, 3480/11, *5, 3556/2, *116/2, 1457/3, *115, 3480/11, 3557, 2942/1  vse k.o. Senožeče. 
 
Slika: Območje izvajanja projekta v naselju Senožeče 
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10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE 
 
 
Operacija nima nobenih negativnih vplivov (kvečjemu pozitivne) na okolje, zato ni stroškov 
odprave negativnih vplivov na okolje. 
 
Varstvo okolja opredeljujemo še glede na sledeča izhodišča: 
 
Učinkovitost izrabe naravnih virov 
 
Prometna infrastruktura in meteorna kanalizacija ne izrabljata naravnih virov in nanje nimata 
posebnega vpliva. Bodo pa z obnovo dotrajanega vodovoda zmanjšane vodne izgube na 
odseku. 
 
Okoljska učinkovitost 
 
Kar zadeva okoljsko učinkovitost bo pri izvedbenih delih uporabljena najboljša razpoložljiva 
tehnika. Glede na naravo investicije pri tej točki ne zaznavamo drugih posebnosti. 
 
Trajnostna dostopnost 
 
Investicija je naravnana v izboljšanje trajnostne dostopnosti, saj se bodo v okviru nje uredili 
pločniki in javna razsvetljava, kar naj bi načeloma povečalo število pešcev na tem območju. 
 
Zmanjševanje vplivov na okolje 
 
Zaradi ureditve odvodnjavanja bo lahko padavinska voda nadzorovano odtekala in se ne bo 
razlivala po terenu ter povzročala škode. Poleg tega bo urejena tudi fekalna kanalizacija in ne 
več mešana kanalizacija, kot do sedaj. 
 
Posebna poročila o vplivih na okolje ali strokovne ocene po veljavnih predpisih niso 
potrebne. 
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11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE 
 
 
Časovni načrt izvedbe je v celoti usklajen s predvideno dinamiko financiranja. Občina Divača 
predvideva, da bo projekt realizirala v letih 2017-2018. Podroben časovni načrt je podan v 
naslednji tabeli. 
 
Tabela: Časovni načrt investicijske operacije 
 

Aktivnost Začetek  Zaključek 

1. Izdelava DIIP / december 2016 

2. Izdelava investicijskega programa  marec 2017 

3. Izdelava vse potrebne projektne dokumentacije / marec 2017 

4. Oddaja načrta porabe na MGRT / marec 2017 

5. Izvedbena dela junij 2017 maj 2018 

6. Posredovan zahtevek za izplačilo sredstev v 2017 / do 3. novembra 2017 

7. Zaključek investicije / do maja 2018 

 
 
Analiza izvedljivosti 
 
V nadaljevanju preverjamo izvedljivost načrtovanih aktivnosti z vidika ključnih mejnikov v 
projektu.  
 
Tabela: Analiza izvedljivosti ključnih mejnikov investicijske operacije 
 

Ključni mejniki  Izvedljivost 

Priprava 

Investicijska dokumentacija  izdelana 

Projektna dokumentacija  delno izdelana, delno še bo, tehnično nezahtevna 

Sklenitev pogodbe o sofinanciranju MGRT je že objavil razdelilnik sredstev za črpanje sredstev 
po 23. členu ZFO, tako da tukaj ne pričakujemo posebnosti 

Izbor izvajalca gradnje  odvisno od pridobitve sklepa o sofinanciranju 
Izstavitev zahtevkov za nepovratna sredstva do 3. novembra 2017 

Izvedba 

Gradnja vse aktivnosti bodo zaključene v letu 2018 

Nadzor nad gradnjo  v času izvajanja gradbenih del 
Tehnični pregled takoj po zaključku del 

Analiza izvajanja   

Poročilo o izvajanju investicije mesečno v času gradnje   

 
Javna naročila  
Vsa predvidena večja dela bodo oddana skladno z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-2). Ostala 
dela in storitve (izdelava dokumentacije) so bila ali še bodo oddana izbranim ponudnikom 
skladno z zakonodajo. 
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Poročilo o izvajanju investicije  
Skladno z Uredbo mora investitor zagotoviti ustrezen nadzor in spremljanje izvajanja 
investicije. V ta namen morajo biti izdelana poročila o izvajanju investicije. V okviru poročil o 
izvajanju investicije se ugotavljajo odmiki od predvidenega načrta izvajanja investicije v vseh 
njenih segmentih, poročilo pa zajema tudi nujne ukrepe za reševanje dilem in težav, ki se 
pojavijo med izvajanjem.  
 
 

12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH  
 

12.1. Načrt financiranja po dinamiki v tekočih cenah 
 
Tabela: Dinamika financiranja vseh in hkrati upravičenih stroškov investicijske operacije v 
stalnih in tekočih cenah v EUR 
 

Leto Vrednost v EUR Delež 

2017 431.000 61,22% 

2018 272.984 38,78% 

Skupaj 703.984 100,00% 

 
 

12.2. Načrt financiranja po virih financiranja v tekočih cenah 

 
 
Investicija bo predvidoma financirana iz naslednjih virov: 
 
a) Proračun Občine Divača 

 
Občina Divača bo za realizacijo investicije prispevala sredstva v višini 56,48 % vrednosti 
investicije v stalnih in tekočih cenah. 
 
b) Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (23. člen ZFO-1): 
 
Občina Divača bo v letu 2017 na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki izvaja 
predpise s področja lokalne samouprave, kamor spada tudi Zakon o financiranju občin (ZFO-
1) (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015 - ZUUJFO), oddala načrt porabe 
za sofinanciranje investicije v skladu z določili 23. člena ZFO-1.  
 
Skladno z dokumentom »Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2017 in 
2018«, št. 4100-1/2017/2, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo 
februarja 2017, pripada Občini Divača v letu 2017 122.553 EUR nepovratnih sredtev in 
183.830 EUR kredita. 
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Tabela: Viri financiranja vseh in hkrati upravičenih stroškov investicije po letih v stalnih cenah 
(v EUR) 
 

Vir financiranja  2017 2018 Skupaj  Delež 

Občina Divača 124.617,00 272.984,00 397.601,00 56,48% 

MGRT (23. člen ZFO) - povratna sredstva 183.830,00 
 

183.830,00 26,11% 

MGRT (23. člen ZFO) - nepovratna sredstva 122.553,00   122.553,00 17,41% 

Skupaj 431.000,00 272.984,00 703.984,00 100,00% 

 
 
 

13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA 
 
13.1. Izhodišča in projekcija prihodkov in stroškov 
 
 
Ocena prihodkov in stroškov je izdelana za investicijsko naložbo na naslednjih izhodiščih: 
 

1. Strošek amortizacije je upoštevan od celotne investicijske operacije. Pri izračunih je 
uporabljena z zakonom predpisana 3 % amortizacijska stopnja. 

 
2. Za investicijo bodo nastajali določeni stroški vzdrževanja, ki so ocenjeni po 

infrastrukturi sledeče:  
a. hodniki za pešce in javna razsvetljava: glede na dolžino pločnika in pešpoti ter 

število luči, so letni stroški vzdrževanja in delovanja ocenjeni na 600 EUR, 
b. avtobusni postajališči: letni stroški vseh z investicijo urejenih avtobusnih 

postajališč so ocenjeni na 200 EUR letno. 
 
Skupaj znašajo vsi ocenjeni stroški vzdrževanja obravnavane javne infrastrukture 800 
EUR letno.  

 
3. Zaradi ureditve javne infrastrukture Občina Sodražica ne bo generirala nobenih 

prihodkov, bo pa zato imela prihranke zaradi zmanjšanih stroškov vzdrževanja in 
poprave okvar na obravnavanem odseku na vodovodu in kanalizaciji ter nekoliko tudi 
prihranka pri porabi vode zaradi zmanjšanih vodnih izgub. Tehnično računovodsko 
gledano je prihranek negativen strošek, zato je tako tudi prikazan v tabelah. Ta 
prihranek je ocenjen na 2.300 EUR letno. 

 
4. Kot začetek obratovanja investicije je upoštevan zaključek del na celotnem odseku, 

kot je navedeno v časovnem načrtu izvedbe projekta. 
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Tabela: Ocena prihodkov in stroškov  
 
Tabela: Ocena prihodkov in stroškov  
 

Leto 
Stroški 

poslovanja 
Prihodki iz 
poslovanja Amortizacija Razlika 

2017     
2018 -875,00 0,00 13.688,58 -12.813,58 

2019 -1.500,00 0,00 23.466,13 -21.966,13 

2020 -1.500,00 0,00 23.466,13 -21.966,13 

… … … … … 

 

 
13.2. Likvidnostni tok 
 
Likvidnostni tok je izpeljan iz ocene prihodkov in stroškov. Pri tem so kot viri financiranja 
upoštevana vsa sredstva. 
 
Tabela: Likvidnostni tok investicije 
 

Leto Prihodki 
Viri 

financiranja 
Ostanek 

vrednosti 
SKUPAJ 
PRILIVI 

Viri 
financiranja 

Stroški 
poslovanja 

SKUPAJ 
ODLIVI 

NETO 
PRILIV 

2017 0 431.000  431.000 431.000 0 431.000 0 

2018 0 272.984  272.984 272.984 -875 272.109 875 

2019 0   0  -1.500 -1.500 1.500 

2020 0   0  -1.500 -1.500 1.500 

… … … …. …. … … … … 

 
 

13.3. Finančni tok 
 
Finančni tok za investicijo je izpeljan iz likvidnostnega toka ob upoštevanju življenjske dobe 
projekta in prejšnjih ocen prihodkov in stroškov. 
 
Tabela: Finančni tok investicije 
 

Leto Priliv Odliv Neto priliv 

2017 0 431.000 -431.000 
2018 0 272.109 -272.109 
2019 0 -1.500 1.500 
2020 0 -1.500 1.500 

… … … … 
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14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA 
UPRAVIČENOSTI 
 

14.1. Finančna ocena  
 
Finančna ocena investicije je negativna. Tak rezultat je pričakovan, saj gre za investicijo v 
javno prometno infrastrukturo, ki ne generira prihodkov in kot taka investitorju ne prinaša 
direktnih finančnih koristi. 
 
Gledano z vidika družbe pozitivni učinki investicije presegajo stroške, ki jih bo le-ta imela z 
investicijo.  
 
Zaradi izvedbe projekta se bodo izboljšali bivalni pogoji v vseh naseljih, ki jih projekt 
zajemam tamkajšnji prebivalci pa bodo dobili urejene hodnike za pešce, avtobusna 
postajališča in osnovno infrastrukturo. 
 
Boljša komunalna opremljenost bo pozitivno vplivala na poseljenost ter omogočila razvoj 
tega dela Občine Divača. 
 
 

14.2. Ekonomska ocena 
 
 
Ekonomska ocena se dela iz širšega družbenega vidika in poleg finančnih kazalcev zajema 
tudi ostale parametre, na primer vpliv na okolje, varnost, zdravje in podobno, pri čemer se 
gleda posredne učinke ne samo na investitorja ampak tudi na širšo družbo. 
 
Vsi ti kazalci imajo skupno to, da jih je težko denarno ovrednotiti. Glede na to, da je 
investicija manjša od 25 mio EUR, podrobnejša multikriterijska analiza ni potrebna. (Uredba, 
26. člen). 
 

 
14.3. Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov 
 
14.3.1. Finančna analiza 
 
Doba vračanja investicijskih sredstev 
 
Upoštevajoč vrednost operacije, letni strošek amortizacije in stroške vzdrževanja se operacija 
investitorju ne povrne v življenjski dobi. Glede na to, da gre za ureditev hodnikov za pešce in 
avtobusnih postajališč je to tudi razumljivo. 
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Finančna neto sedanja vrednost 
 
Za izračun neto sedanje vrednosti so vsi prilivi in odlivi investicije za vso življenjsko dobo 
diskontirani s 4 % diskontno stopnjo, ki je predpisana z zakonom. 
 
Tabela: Finančna neto sedanja vrednost investicije 
 

Leto Neto priliv 
Kumulativa neto 

prilivov 
Diskontni 

faktor 
Diskontirani neto 

denarni tok 

2017 -431.000 -431.000 1,0000 -431.000 

2018 -272.109 -703.109 0,9615 -261.643 

2019 1.500 -701.609 0,9246 1.387 

2020 1.500 -700.109 0,8890 1.333 

… … … … … 

 
Seštevek diskontiranih neto prilivov nam pove finančno neto sedanjo vrednost, ki je v tem 
primeru negativna, konkretno znaša -667.703 EUR. 
 
 
Finančna interna stopnja donosnosti 
 
Interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost 
enaka nič. Interna stopnja donosnosti se primerja z diskontno stopnjo, ki je merilo za oceno 
pričakovanih rezultatov predlaganega projekta. 
 
Glede na vhodne podatke in dejstvo, da se investicija investitorju ne povrne v življenjski dobi, 
interna stopnja donosnosti ni izračunljiva oziroma je negativna.  
 
 
Finančna relativna neto sedanja vrednost 
 
Relativna neto sedanja vrednost je razmerje med neto sedanjo vrednostjo projekta in 
diskontiranimi investicijskimi stroški. V tem primeru znaša FRNSV -0,9628. 
 
 
14.3.2. Ekonomska analiza 
 
V ekonomski analizi je ocenjen prispevek projekta h gospodarskemu razvoju družbe. Izdelana 
je v imenu vse družbe in ne le z vidika lastnika infrastrukture kakor v finančni analizi. 
 
V našem primeru je določitev eksternih koristi in stroškov za obravnavano investicijo 
težavna, saj je zelo malo oprijemljivih podatkov, na podlagi katerih bi lahko verodostojno 
ocenili eksternalije.  
 
Koristi, ki jih upoštevamo v ekonomski analizi in jih prinaša urejena javna infrastruktura so 
izboljšanje kakovosti bivalnega okolja tamkajšnjih prebivalcev in pozitiven vpliv na razvoj 
tega dela občine. Koristi zaradi investicije so tudi pozitiven vpliv na okolje, izboljšanje 
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prometne varnosti in varnosti otrok, izboljšanje komunalne urejenosti ter izboljšanje zunanje 
urejenosti naselij. 
 
Eksterne koristi obravnavane investicije je težko ovrednotiti. Glede na pomen, ki ga ima na 
kakovost bivanja tamkajšnjih prebivalcev, ocenjujemo, da znaša dodana vrednost oziroma 
eksterne koristi 10 % upravičenih stroškov investicije. 

 
Eksterni stroški, ki nastajajo so ocenjeni na približno desetino višine družbenih koristi. To so 
oportunitetni stroški alternativne porabe sredstev. 
 
Popravni faktor za investicijske stroške, s katerimi preoblikujemo tržne cene v popravljene, 
obračunske cene določamo na 0,8, kar utemeljujemo s tem, da cene izvajalcev del vsebujejo 
tudi njihov pričakovani dobiček in rezervo, enako pa velja tudi za prodajalce materiala za 
vgradnjo. 
 
Diskontna stopnja v ekonomski analizi investicijskih projektov – družbena diskonta stopnja – 
skuša odražati družbeni vidik tega, kako naj bi bodoče koristi in stroške vrednotili glede na 
zdajšnje razmere. Lahko se tudi razlikuje od diskontne stopnje v finančni analizi, in sicer 
tedaj, ko kapitalski trgi niso popolni. 
 
Tabela: Tabela skupnih koristi in stroškov investicije 
 
Postavka kor.f. 2017 2018 2019 2020 … 

1. Neto prilivi iz poslovanja  0 875 1.500 1.500 … 

2.Skupne koristi eksternalij:  0 41.066 70.398 70.398 … 

Skupne koristi od invest.  0 41.941 71.898 71.898 … 

3. Neto odlivi iz poslovanja  0 0 0 0 … 

4. Zunanji eksterni stroški  0 4.107 7.040 7.040 … 

5. Investicijski stroški  0,9 344.800 218.387   … 

Skupaj stroški iz investicije   344.800 222.494 7.040 7.040 … 

Neto denarni tok  -344.800 -180.553 64.858 64.859 … 

diskontni faktor  1,0000 0,9615 0,9246 0,8890 … 

diskontiran neto denarni tok  -344.800 -173.609 59.965 57.659 … 

 
Ekonomska interna stopnja donosnosti  
 
Ekonomska interna donosnosti, ki upošteva poleg finančnih učinkov upošteva tudi koristi in 
stroške celotne družbe znaša 11,06 %. 
 
Ekonomska neto sedanja vrednost  
 
Ekonomska neto sedanja vrednost znaša 581.128,84 EUR. 
 
Relativno razmerje med koristmi in stroški 
 
Relativno razmerje med koristmi in stroški (B/C) znaša za obravnavano investicijsko operacijo 
1,8145. 
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14.4. Predstavitev učinkov, ki se ne dajo vrednotiti z denarjem 
 
 
Gre predvsem za učinke, ki smo jih že našteli v ekonomski oceni investicije. Narava investicije 
je pač taka, da so nefinančni vidiki in cilji investicije tisti, ki jih investitor zasleduje pri 
izgradnji prometne infrastrukture, medtem ko so denarni vidiki pomembni »zgolj« z vidika 
racionalne porabe denarja davkoplačevalcev, niso pa pobudnik ideje o izvedbi projekta, niti 
jih v primeru splošnega razvoja kraja, občine in regije ali boljših življenjskih pogojev 
prebivalcev ne moremo (ali pa vsaj zelo težko) ovrednotiti. 
 
Najočitnejša pozitivna učinka bosta izboljšanje varnosti (prometna varnost, varnost otrok) 
ter pozitiven vpliv na okolje (zmanjšanje vodnih izgub, ureditev kanalizacije). 
 
Pozitivni učinki investicije, ki se ne dajo vrednotiti z denarjem so tudi izboljšan izgled in 
urejenost naselja Senožeče ter pozitiven vpliv na poseljenost in nadaljnji razvoj tega dela 
občine. 
 
Poleg naštetih je moč najti še vrsto bolj posrednih nedenarnih pozitivnih učinkov investicije. 
 
 

15. ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI 
 

15.1. Analiza tveganj 
 
Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih dosežkov. Če 
je mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema 
ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja 
projekta) in splošnih tveganj (politična, narodnogospodarska, družbeno kulturna in druga 
tveganja). 
 
V primeru investicije v lokalno prometno infrastrukturo posebna tveganja ne obstajajo. 
Projekt je tehnično razmeroma preprost, glavno tveganje je zagotovitev finančnih sredstev 
za izvedbo.  
 
Obstaja tudi tveganje pojava nepredvidenih dogodkov med izvedbo, ki bi lahko zakasnili ali 
podražili projekt. Ti dogodki bi imeli nizek vpliv na celoten projekt, prav tako je verjetnost 
teh dogodkov razmeroma malo verjetna, čeprav mogoča. 
 
Drugih tveganj kakršnekoli narave v zvezi s to investicijo ne zaznavamo. 
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15.2. Analiza občutljivosti 
 
 
Analiza občutljivosti je analiza učinkov sprememb nekaterih ključnih predpostavk na 
rezultate ocenjevanja stroškov in koristi. Merila, ki se privzamejo za izbiro kritičnih  
spremenljivk, se razlikujejo glede na posebnosti posamičnega projekta in jih je treba izbirati 
za vsak primer posebej. 
 
V analizi občutljivosti so upoštevane naslednje variante: 
 

 povečanje in zmanjšanje investicijskih stroškov za 5 % in 10 % ter 

 povečanje in zmanjšanje stroškov vzdrževanja za 5 % in 10 %. 
 
 
Tabela: Analiza občutljivosti na spremembe investicijskih stroškov 
 

Investicijski stroški / 
sprememba NSV ISD RNSV Doba vračanja 

0% -667.703 ni izračunljiva -0,9626 se ne povrne 

+5% -702.377 ni izračunljiva -0,9646 se ne povrne 

+10% -737.051 ni izračunljiva -0,9662 se ne povrne 

-5% -633.029 ni izračunljiva -0,9609 se ne povrne 

-10% -598.354 ni izračunljiva -0,9587 se ne povrne 

 
Tabela: Analiza občutljivosti na spremembe stroškov vzdrževanja 
 

Stroški vzdrževanja / 
sprememba NSV ISD RNSV Doba vračanja 

0% -667.703 ni izračunljiva -0,9626 se ne povrne 

+5% -668.992 ni izračunljiva -0,9647 se ne povrne 

+10% -670.281 ni izračunljiva -0,9665 se ne povrne 

-5% -666.414 ni izračunljiva -0,9610 se ne povrne 

-10% -665.125 ni izračunljiva -0,9591 se ne povrne 

 
 
Glede na to, da obravnavana javna infrastruktura v življenjski dobi ne bo generirala 
prihodkov, le nekaj malega prihrankov, na drugi strani pa so tudi strošški vzdrževanja 
razmeroma nizki, je povsem razumljivo, da je investicija najbolj občutljiva na spremembo 
investicijske vrednosti. Ugotavljamo, da v analizi upoštevane spremembe investicijske 
vrednosti bistveno ne spremenijo rezultatov izračunov finančnih kazalnikov. 
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16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 
 
 
Investicijska operacija je gledano s finančnega vidika negativna, kar je povsem razumljivo 
glede na dejstvo, da gre za lokalno prometno infrastrukturo. 
 
Gledano z vidika nedenarnih učinkov pa je investicijska operacija smiselna in opravičljiva, saj 
so le-ti praktično vsi pozitivni.  
 
Z investicijsko operacijo bodo zgrajeni hodniki za pešce ter urejena ostala infrastruktura na 
obravnavanem odseku, s čimer bo izboljšana kakovost bivanja tamkajšnjih prebivalcev. 
 
Realizacija projekta bo omogočila dvig ravni prometne varnosti in varnosti otrok, omogočila 
nekaj malega prihrankov zaradi manjših stroškov vzdrževanja in odprave napak ter za daljše 
obdobje uredila infrastrukturno stanje na območju. 
 
Pozitivni učinki investicije bodo tudi izboljšanje izgleda in urejenosti naselja, izboljšanje 
infrastrukturne urejenosti občine ter pozitiven vpliv na nadaljnji razvoj območja. 
 
Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za premišljeno 
operacijo z znanim terminskim planom in zaprto finančno konstrukcijo menimo, da je 
izvedba te smiselna in upravičena 
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